

BẢNG PHÂN TÍCH FMEA: XỬ LÝ SỰ CỐ MẠNG PHẦN MỀM (Mục tiêu: ≤ 9 ngày)

Mục tiêu: Thời gian hoàn thành xử lý là 9 ngày kể từ khi nhận yêu cầu đã có phê duyệt.

stt	Các bước thực hiện quy trình	Rủi ro tiềm ẩn	Nguyên nhân của rủi ro	Khả năng xảy ra (Occ)	Hậu quả có thể gây ra	Mức độ ảnh hưởng (Sev)	Số $RPN^1 = (5) \times (7)$	Biện pháp kiểm soát (BPKS) hiện hữu	Đánh giá lại rủi ro & cơ hội			Hành động đề nghị	
									Khả năng xảy ra (Occ ²)	Mức độ ảnh hưởng (Sev ²)	Số $RPN^2 = (10) \times (11)$	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Bước 1: Soạn văn bản yêu cầu xử lý sự cố (Bước 1)	Văn bản / phiếu yêu cầu sai form hoặc thiếu thông tin	Người soạn không tuân thủ biểu mẫu hoặc chưa được hướng dẫn, bất cẩn	2	Thông tin sự cố không rõ → Bộ phận CNTT khó đánh giá chính xác, dễ kéo dài xử lý > 9 ngày	4	8	Ban hành biểu mẫu BM-CNTT-11 rõ ràng - Nhắc nhở/đào tạo định kỳ về cách soạn phiếu	1	3	3	Có	Không
2	Bước 2: Kiểm tra, xác định sự cố, lắp đặt mạng, xử lý	Sự cố không được kiểm tra hoặc xác định chậm trễ	Cán bộ kỹ thuật thiếu phối hợp, hoặc việc kiểm tra diễn ra muộn (chưa ưu tiên)	2	Sự cố không được xử lý kịp → Tiếp tục gây hư hại cho hạ tầng, kéo dài > 9 ngày	4	8	Luôn phân công cán bộ trực, quy định “phản hồi trong 1 ngày” - Ticket system tự động nhắc thời hạn	1	3	3	Có	Không
3	Bước 3: Lập đề xuất sửa chữa, thay thế, lắp đặt mạng	Đề xuất không hợp lý / thiếu căn cứ	Chưa khảo sát thực tế đầy đủ, chưa tham khảo ý kiến chuyên gia	2	Máy tính vẫn bị malware tấn công, gây thiệt hại; phải quay lại bước quét lần nữa → có nguy cơ quá 5 ngày	3	6	Có biểu mẫu “đề xuất” nêu rõ: nguyên nhân, giải pháp, chi phí... - Yêu cầu tối thiểu 1 kỹ sư CNTT xác nhận	1	2	2	Có	Không
4	Bước 4: Duyệt đề xuất sửa chữa, thay thế, lắp đặt mạng	Đề xuất không được duyệt hoặc duyệt chậm	Ban Giám hiệu, Phòng TCKT quá bận, hoặc hồ sơ còn sai sót chưa bổ sung kịp	2	Sự cố kéo dài, dẫn đến chậm sửa chữa, vượt 9 ngày	4	8	Ràng buộc thời hạn duyệt trong 1~2 ngày - Thông báo email/nhắc nhở nếu quá hạn	1	3	3	Có	Không

5	Bước 5: Chọn đối tác, ký hợp đồng (nếu cần), sửa chữa	Đối tác năng lực kém hoặc ký hợp đồng chậm	Chưa có danh sách đối tác tin cậy, thủ tục hợp đồng nhiều bước	2	Dịch vụ chậm, kéo dài thời gian chờ đợi nhà thầu; chi phí cao hoặc chất lượng thấp → vượt 9 ngày	3	6	Tối thiểu 3 nhà thầu trong “list” - Thiết lập SLA với đối tác (phải xử lý trong X ngày)	1	2	2	Có	Không
6	Bước 6: Sửa chữa, cung cấp, lắp đặt	Thời gian thi công kéo dài do thiếu chuyên môn hoặc trực trực thiết bị	Đối tác làm việc không chuyên nghiệp, linh kiện không có sẵn	2	Gây gián đoạn công việc nhà trường, mất uy tín, vượt 9 ngày	4	8	Hợp đồng quy định rõ thời gian hoàn thành - Dự trù linh kiện, vật tư theo “catalog” trước khi thi công	1	3	3	Có	Không
7	Bước 7: Bàn giao, nghiệm thu, thanh lý	Sản phẩm lắp đặt chất lượng thấp hoặc không nghiệm thu kịp	Bên đối tác vội vàng kết thúc, đơn vị sử dụng/Phòng CNTT chưa kiểm tra kỹ	2	Không đảm bảo chất lượng hệ thống sau khi sửa → có nguy cơ tái lỗi, phải mất thêm thời gian	3	6	Hợp đồng/biên bản thỏa thuận: chất lượng đầu ra (chỉ tiêu), quy định “nghiệm thu trong 1 ngày”	1	2	2	Có	Không
8	Bước 8: Đưa vào sử dụng	Lỗi tái phát sớm do chưa kiểm tra đầy đủ, hoặc hướng dẫn chưa đầy đủ	Hệ thống còn tồn đọng “mầm lỗi” và người dùng chưa được training cẩn thận	2	Sự cố dễ lặp lại, lại mất thêm nhiều ngày xử lý, chậm vượt 9 ngày nếu gộp cả hai lần	3	6	Tối thiểu 1 ngày chạy thử & test, hướng dẫn người dùng (manual, training)	1	2	2	Có	Không