

quy trình vận hành hệ thống thông tin																
Tên công việc	Rủi ro tiềm ẩn	Nguyên nhân rủi ro (Threat)	Khả năng xảy ra (Occ)	Hậu quả (Impact) khi rủi ro xảy ra	Mức độ nghiêm trọng (Sev)	Khả năng phát hiện lỗi (Det)	Số RPN = (4)*(6)*(7)	Biện pháp kiểm soát hiện có để giảm rủi ro tiềm ẩn	Trách nhiệm thực hiện (who?)	Ngày hoàn thành (dd/mm/yyyy)	Đánh giá lại rủi ro sau khi có Control				Hành động đề nghị (Có/Không)	
											Occ	Sev	Det	Số RPN = (12)*(13)*(14)	Duy trì biện pháp kiểm soát	Bổ sung/thay thế biện pháp kiểm soát
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tiếp nhận yêu cầu vận hành	Không đầy đủ thông tin về hệ thống cần vận hành	Yêu cầu từ bên liên quan thiếu chi tiết hoặc không đúng chuẩn	3	Hiệu suất công việc giảm sút, tăng nguy cơ sai sót	3	3	27	Yêu cầu bổ sung tài liệu chi tiết từ người yêu cầu	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	7/11/2024	2	1	2	4	Có	Bổ sung Đào tạo team vận hành để nhận diện thiếu sót trong yêu cầu
Lập danh mục vận hành	Danh mục phần mềm và ứng dụng không chính xác	Thiếu danh sách toàn diện và cập nhật về tất cả phần mềm và ứng dụng	3	Khó khăn trong việc theo dõi và quản lý các tài sản phần mềm	2	2	12	Biện pháp kiểm soát: Cần phải có danh sách đầy đủ về phần mềm, ứng dụng trước khi lập danh mục. Sau đó, sử dụng công cụ tự động hóa để theo dõi và thực hiện kiểm kê các phần mềm, ứng dụng định kỳ.	Ông Nguyễn Văn B - nhân viên phòng vận hành. Backup: Ông Võ Văn B - nhân viên vận hành kỹ.	12/11/2024	2	1	1	2	Duy trì biện pháp k	Bổ sung: Bổ sung quy trình để có một danh sách toàn diện trước khi tiến hành lập danh mục vận hành. Đào tạo nhân viên để thực hiện kiểm tra này.
Kiểm tra và xác nhận thông tin về kế hoạch	Báo cáo có thể không được duyệt trên văn bản	Trưởng Phòng không có mặt vào lúc trình ký	2	Kéo dài thời gian vận hành hệ thống, trì trệ quy trình	2	2	8	Trưởng Phòng ủy quyền cho Phó phòng thay mình kiểm tra và xác nhận thông tin kế hoạch	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	13/11/2024	1	1	1	1	Có	Không
Trình lãnh đạo phê duyệt	Quyết định phê duyệt không chính xác	Lãnh đạo thiếu thông tin hoặc không nắm rõ toàn bộ tình hình	2	Gây chậm trễ trong quy trình, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thông tin	4	2	16	Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và báo cáo cần thiết, cập nhật thường xuyên cho lãnh đạo trước khi phê duyệt	Ông Trần Văn A - Giám đốc Khối CNTT Công ty	20/11/2024	1	1	1	1	Có	Không
Giám sát, vận hành ứng dụng	Việc giám sát vận hành ứng dụng có thể không được thực hiện 24/7	Không có quy định cụ thể về ca trực của nhân viên giám sát	3	Sự cố xảy ra và không thể biết đến và ứng phó kịp thời	5	3	45	Yêu cầu bổ sung tài liệu/quy trình hoàn thiện về ca trực của nhân viên giám sát để đảm bảo bao quát toàn thời gian (24/7). Thực hiện chương trình đào tạo nhân sự thực hiện nghiêm túc quy trình mới.	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	21/11/2024	1	1	1	1	Có	Không
Cập nhật tình hình và xử lý sự cố	Thông tin không được cập nhật kịp thời hoặc không đầy đủ.	Thiếu giao tiếp giữa các team (dev, Security, kỹ thuật hạ tầng, vận hành).	3	Sự cố không được xử lý kịp thời dẫn đến thời gian khắc phục kéo dài, ảnh hưởng đến độ tin cậy và hiệu suất của hệ thống	3	2	18	Thiết lập quy trình giao tiếp rõ ràng giữa các team để cập nhật thông tin kịp thời, sử dụng các công cụ quản lý dự án và theo dõi sự cố để đảm bảo tất cả các bên liên quan đều nắm được tình hình, tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận về tình hình và tình hướng cụ thể.	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	Dưới 1 giờ từ khi nhận được thông tin về sự cố Thông tin sự cố được nhận vào lúc 10:00 ngày 27/11/2024, thời gian kết thúc xử lý sẽ là 27/11/2024, 11:00.	1	1	1	1	Có	Không
Thông báo hoàn thành	Chậm trễ trong thông báo hoàn tất sự cố	Không có quy trình thông báo tự động	2	Các bên liên quan không được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng đến phối hợp và triển khai tiếp theo	2	3	12	Thông báo thủ công đến các bên liên quan, cập nhật trạng thái sự cố trong hệ thống quản lý yêu cầu.	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	Dưới 1 giờ khi hoàn thành Nếu sự cố được xử lý vào ngày 27/11/2024, 11:00, thời gian thông báo cần trước 27/11/2024, 12:00	1	1	1	1	Có	Không
Ghi nhật ký vận hành	Nhật ký vận hành có thể bị thiệt hại trong quá trình lưu trữ dẫn đến lưu trữ thiếu sót	Hệ thống lưu trữ nhật ký vận hành bị hỏng hóc/cấu hình sai/tấn công	3	Khi sự cố xảy ra, không có đủ bằng chứng được ghi lại để rà soát, thực hiện đánh giá và khắc phục sự cố	4	1	12	Thường xuyên kiểm tra cấu hình và hiệu suất hoạt động của hệ thống ghi nhật ký vận hành để cập nhật sửa chữa ngay lập tức nếu phát hiện có lỗi xảy ra	Ông Lê Văn C - nhân viên phòng vận hành. Backup: Ông Võ Văn C - nhân viên phòng vận hành	3 ngày sau khi phát hiện lỗi. Lỗi được phát hiện vào 27/11/2024, hạn cuối để xử lý sẽ là 30/11/2024. Thực hiện kiểm tra hiệu suất hoạt động của chương trình ghi nhật ký theo chu kỳ 1 quý (3 tháng)/1 lần Lần kiểm tra gần nhất là vào ngày 27/11/2024, thì lần kiểm tra tiếp theo sẽ là 27/02/2025.	1	2	2	4	Có	Không
Rà soát, cải tiến	Không kiểm tra kỹ lưỡng trong quá trình rà soát có thể bỏ sót các lỗi như backdoor trong hệ thống.	Không có quy trình cụ thể khiến việc rà soát lỗ hổng/ứng phó sự cố không toàn diện. Nhân lực không đủ kinh nghiệm và khả năng để rà soát toàn diện.	2	Còn tồn tại lỗ hổng/backdoor trong hệ thống khiến hệ thống bị tấn công tương tự.	3	3	18	Biện pháp kiểm soát: Xây dựng quy trình rà soát lỗ hổng toàn diện, tạo checklist để rà soát từng đề mục và đào tạo nhân lực để đảm bảo khả năng rà soát toàn diện.	Ông Lê Văn C - nhân viên phòng vận hành. Backup: Ông Nguyễn Hữu C - nhân viên vận hành	12/4/2024	1	2	1	2	Duy trì biện pháp k	Bổ sung: Đảm bảo quy trình rà soát có Checklist chi tiết và đào tạo nhân viên để họ có đủ khả năng thực hiện rà soát toàn diện.